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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DI VIA GOZZER

Settimana
Giorni consecutivi 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 85 86 87 88 89 92 93 94 95 96 99 100 101 102 103 106 107 108 109 110 113 114 115 116 117
Giorni lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
descrizione lavori
Allesitimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
abbattimento alberi
pulizia arbusti e taglio erba
smontaggio e rimozione parapetti e recinzioni
taglio e demolizioni pavimentazioni
demolizione e rimzione strutture/manufatti, rimozione cisterna
scavo terreni
analisi
realizzazione cordonate
pavimentazione piazzale
sistemazione in rilevato
realizzazione muro sostegno
stesa geomembrana e geocomposito drenante aiuole
rifacimento ciclabile
posizionamento tubi drenaggio e materiale drenante aiuole
posizionamento tubazioni e pozzetti illuminazione ciclabile
stesa geomembrana e geocomposito drenante area verde
posizionamento tubi drenaggio e materiale drenante area verde
posizionamento pozzetti rete intercettazione acque 
riempimento trincea disperdente 
messa in opera geotessuto e stesa terra vegetale
esecuzione finiture (recinzioni e idrosemina)
smobilitazione cantiere
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